



Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)

Numer i nazwa projektu: RPWP.03.04.01-30-000/10 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w aglomeracji XYZ”

Beneficjent: Gmina XYZ

| L.p. | Zakres rzeczowy | Jednostka miary | Ilość | Razem rok 2008r. | 2008 | | | | Razem rok 2009 r. | 2009 | | | | Razem rok 2010r. | 2010 | | | | Razem rok 2011r. | 2011 | | | | Razem | |
|------------------------------|--|-----------------|-------|------------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |
| Koszty kwalifikowalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej | szt. | 1 | 103709,84 | 0,00 | 34569,95 | 34569,96 | 34569,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 709, 84 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej (22% VAT) | | | 22 816,16 | 0,00 | 7 605,39 | 7 605,39 | 7 605, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 816, 16 |
| 3. | Opracowanie Studium Wykonalności | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000, 00 |
| 4. | Opracowanie Studium Wykonalności (22% VAT) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości XY w tym: kanalizacja gravityjna 3641 mb; kanalizacja ciśnieniowa 359 mb; | mb | 4 000 | 38 256,11 | 0,00 | 30 604,91 | 7 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 447,23 | 539 803,41 | 3 209 557,67 | 268 086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 703,34 |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości XY (22 % VAT) | | | 8 416,34 | 0,00 | 6 733,08 | 1 683,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 838,39 | 118 756,75 | 706 102,69 | 58 978,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 254,73 |
| 7. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości YZ, w tym: kanalizacja | mb | 3474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 036 ,42 | 0,00 | 690 418,03 | 756 271,47 | 472 346,92 | 600 698,04 | 0,00 | 120 139,61 | 360 418,81 | 120 139,62 | 2 519 734,46 | |

